Processo Nº 070/2023 - Edital Nº 053/2023 - Tomada de Preços Nº 009/2023

ANEXO X – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente:	Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas						
Obra:	Implantação de quadra de Beach Tennis						
Local:	Rua Gamaliel José de Freitas, Santa Rita de Caldas						
Data:	Abril de 2023						
Item	**Descrição**	**Valor dos Serviços**		**01º MÊS**		**02º MÊS**	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**
1	**IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS**	64.732,22	**100,00%**	**0,41**		**-**	0,00%
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	3.194,70	**4,94%**	**3.194,70**	100,00%	**-**	0,00%
1.2	**QUADRA DE BEACH TENNIS**	44.795,57	**69,20%**	**22.397,78**	50,00%	**22.397,78**	50,00%
1.3	**ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA**	888,91	**1,37%**	**888,91**	100,00%	**-**	0,00%
1.4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	10.975,66	**16,96%**	**-**	0,00%	**10.975,66**	100,00%
1.5	**REFORMA E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS**	4.877,38	**7,53%**	**-**	0,00%	**4.877,38**	100,00%
TOTAIS		**64.732,22**	95,06%	26.481,81	40,91%	38.250,82	59,09%
TOTAIS ACUMULADOS		**64.732,63**	100,00%	26.481,81	40,91%	64.732,63	100,00%