
ITEM VALOR(R$) 1 2 3 SUB-TOTAL

1.392,79        1.392,79                       

100% 100%

3.928,62        3.928,62                       

100% 100%

4.441,45        4.441,45                       

100% 100%

3.415,69        14.801,34        4.554,26          22.771,29                     

15% 65% 20% 100%

6.693,10          6.693,10                       

100% 100%

884,13 884,13                          
14 100% 100%

13.178,55      14.801,34        12.131,49        40.111,39                     

27.979,89        40.111,39        

32,86% 36,90% 30,24% 100%

32,86% 69,76% 100,00% 100%

ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG 241.301/D

PISOS

REVESTIMENTOS

LETÍCIA PEÇANHA SANTOS 

PERCENTUAL ACUMULADO

22.771,29                   

SERVIÇOS DIVERSOS 884,13                        

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

PERCENTUAL DO PERÍODO

VALOR DO PERÍODO

VALOR ACUMULADO

6.693,10                     
9

PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS - SANTA RITA DE CALDAS - MG

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

OBRA: REFORMA (TROCA DE PISO CERÂMICO, REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE E PINTURA) DO PSF "JOÃO PAULO II

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÕES

1

3.928,62                     
2

SERVIÇOS PRELIMINARES

7

4.441,45                     
6

1.392,79                     


