



**Município de Santa Rita de Caldas**  
Estado de Minas Gerais

**DECRETO Nº 360/2020**

**25 DE MAIO DE 2020**

**“ Prorroga o prazo para a execução Loteamento Residencial / Comercial Jardim Vitória, no Município de Santa Rita de Caldas - MG.”**

**GERALDO DONIZETI DE CARVALHO** – Prefeito Municipal de Santa Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas através do art.70, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, devidamente fundamentado na alínea “ i ”, inciso I, do art. 97 da Lei Orgânica Municipal;

**Considerando**, o Parágrafo Único, do art. 7º, da Lei nº. 6766, de 19 de dezembro de 1979 e alterações;

**Considerando**, a solicitação da parte interessada e motivos apresentados;

**Considerando**, o interesse público pelo termino da obra;

**Considerando**, as adversidades climáticas; e

**Considerando**, a situação que assola nosso país, Pandemia COVID-19.

**DECRETA :**

**Art. 1º** - Fica prorrogado, por mais 180 dias, **o prazo de validade do Decreto nº53/2016**, de 23 de novembro de 2016, o qual aprovou a execução da obra do Loteamento Residencial/ Comercial “**JARDIM VITÓRIA**”, de propriedade do Sr. “ **ILTON ASSIS** ”, inscrito no CPF. nº 214.636.626 – 53 e Sra. “



## **Município de Santa Rita de Caldas**

### **Estado de Minas Gerais**

NEUZA MARIA SILVA ASSIS ”, CPF. nº 750.528.656 – 00; imóvel objeto da matrícula nº.8824, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas – MG.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Fica estipulado como **último prazo legal** para execução da obra o período deste decreto, por findar-se em **22 de novembro de 2020**.

**Art. 2º** - Revogam – se as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 22 de maio de 2020.

Prefeitura de Santa Rita de Caldas – MG., aos 25 de maio de 2020.

**Geraldo Donizeti de Carvalho**  
**Prefeito Municipal**